新生儿科空调改造需求
 一、项目背景与目标  

1. 项目概况  

项目名称：番禺妇幼保健院六楼儿科一区、二区空调系统改造  

项目性质：节能改造（利用现有设备优化冷热源切换）  

核心需求：冬季实现六楼儿科外科、内科南侧区域独立制冷（其他区域正常制热），解决冷热需求矛盾，降低能耗及设备占地空间。  

2. 改造原理  

技术路线：利用原有海尔LSBLGRF480/R4采暖机组增设独立制冷系统，通过电动阀门切换冷热源，实现分区温控。  

节能效益：减少新购设备投入，年节约用电约12%-15%。  

空调系统设计优化  

1. 设计依据与参数  

	项目
	参数/标准

	设计规范
	《采暖通风空气调节设计规范》GB50019-2015、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

	室外空气参数（广州）
	夏季：干球35.1℃、湿球28.0℃；冬季：干球-1.5℃、相对湿度79%                     

	室内温湿度要求
	夏季26±2℃、湿度≤70%；冬季20±2℃、湿度≥30% 


2. 冷热源系统优化设计  

主机选型：沿用海尔LSBLGRF480/R4风冷螺杆机组（制冷量480kW/制热量510kW），增设独立制冷回路。  

3. 水系统设计优化  

 管道布局：  

（1）主管道沿水管井道下方敷设，向东延伸至消防管道井垂直下行，减少交叉施工影响。  

（2）管道材质：DN150镀锌钢管（无缝钢管备用），保温层厚度≥30mm（橡塑B1级）。  

（3）关键节点：  

（4）每区域管道井设置电动阀门（DN150），实现冷热源智能切换。  

4. 施工噪音控制  

（1）作业时间：管道井打孔作业限定于周六、周日（每日施工时长≤6小时）。  

（2）降噪措施：采用低噪音钻孔设备，施工区域设置隔音围挡。  
 三、施工组织与进度计划  

1. 施工范围与流程  

	阶段
	工作内容 
	周期
	影响区域

	设计阶段
	图纸设计审核
	7天
	无影响

	准备阶段
	材料采购、施工图纸交底    
	3天
	无影响

	主体施工
	管道敷设、阀门安装、保温施工 
	10天
	6-10楼走道及管

	调试阶段
	系统试压、冷热源切换测试 
	2天
	新生儿科内走动

	验收阶段
	运行机组，湿度控制稳定性
	1天
	新生儿科内走动


2. 安全保障措施  

（1）施工区域隔离：设置警示标识，非作业人员禁止进入。  

（2）消防保障：施工期间临时消防器材配备率提升50%，动火作业需提前报备。  

 四、设备材料与报价表（供参考）  

1. 设备选型清单（关键项）  

	中央空调项目预算明细表

	名称
	规格
	品牌
	数量
	单位
	单价
	合计
	备注

	空调设备部分

	立式管道泵
	
	
	
	
	
	
	

	电动阀门
	
	
	
	
	
	
	

	配电柜增加智能计量表
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	

	镀锌槽钢
	
	
	
	
	
	
	

	镀锌钢管
	
	
	
	
	
	
	

	橡塑保温
	
	
	
	
	
	
	

	自动排气阀
	
	
	
	
	
	
	

	膨胀水箱不锈钢
	
	
	
	
	
	
	

	PE托码
	
	
	
	
	
	
	

	温度计（带护套）
	
	
	
	
	
	
	

	压力表（带弯管）
	
	
	
	
	
	
	

	角铁/型钢
	
	
	
	
	
	
	

	吊装费
	
	
	
	
	
	
	

	安装材料辅材
	
	
	
	
	
	
	

	安装人工费
	
	
	
	
	
	
	

	调试费加主控板
	
	
	
	
	
	
	

	税金
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	

	工程总造价
	
	
	
	
	
	
	


 五、质量保障与售后服务  

1. 验收标准：  

   系统运行24小时无渗漏，冷热切换响应时间≤3分钟，温控误差±1℃。  

2. 质保期：  

   设备质保2年，管道工程质保5年，终身有偿维护。  

3. 培训服务：  

   提供2次系统操作培训（理论+实操），确保院方人员熟练掌握阀门切换及故障排查。  

